

- ساخت و تعریض پل افشیره (که پیمانکار انتخاب و قرارداد تنظیم شده و تجهیز کارگاه شده و مدت قرارداد ۴ ماه است)
- سیستم هوشمند (دوربین ترافیکی در پنج نقطه شهر) برای کنترل ترافیک که عملیات اجرایی شروع شده است
- پارکینگ طبقاتی که علت تأخیر در اجراء با توجه به نتیجه آزمایشگاه مکانیک خاک و وضعیت خاک روانگراست نیاز به ریز شمع دارد که هزینه ای بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اعلام شده که کمیسیون عمران در حال بررسی است . و در صورت تأیید ادامه مطالعات و طراحی سازه ارائه و نقشه اجرائی تهیه شده و عملیات اجرائی آغاز می گردد .
- ساختمان شهرداری (به سال بعد موکول شده است).



دوربین ترافیکی



پارکینگ طبقاتی



ساختمان جدید شهرداری